

Weekly Report

2019.5.6-2019.5.12

1. 进行中

项目	进行内容
南方电网/ 潮流项目	现阶段以参与讨论为主，不进行开发。 南方电网项目进度正常。 潮流项目进度缓慢。
国家基金 项目	将数据中心由向国家电网索取改为公用数据集的尝试。 将现阶段的工作中心转为电网和数据挖掘相关的论文阅读，积累知识。

存在的问题

南方电网/潮流项目	暂无
国家基金项目	论文阅读部分很多都是跟潮流计算相关的文章或者需要是跟电力背景结合较深的。其中找出容易理解的论文需要时间投入。 国家电网数据获取，得等到9月他们集中计算之后才能得到。

2. 短期任务

参与跟进南方电网\潮流项目。

阅读电网数据集相关的论文。

3. 中长期任务

完成潮流项目、南方电网项目和重点基金项目。

4. 工作时间

周一、二：8 小时。

周五：4 小时。

周末：4 小时。

总计：24 小时左右。